
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS
MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

ANO REFERÊNCIA 2023

Andamento Paralisada Concluída

Tomada de 
Preços TP 
001/2023

Prestação de serviços de construção de 
praça e dois portais Mar-23 Oct-23 Mar-24  R$       386,502.17  R$            386,502.17 60.77% Sim

Tomada de 
Preços TP 
007/2023

Construção da Casa do médico em UBS Jul-23 Jul-24  R$       490,399.93  R$            490,399.93 0.00% sim

Tomada de 
Preços TP 
005/2023

Prestação de serviços para conclusão 
de obra da creche proinfancia tipo II Aug-23 Aug-24  R$       749,621.52  R$            749,621.52 0.00% sim

Tomada de 
Preços TP 
006/2023

Prestação de serviços para adequação 
de estradas vicinais na zona rural Jul-23 Dec-23  R$    2,551,828.53  R$         2,551,828.53 0.00% a iniciar

Dispensa 
018/2023 Obra de reforma do CRAS julho Aug-23 Aug-23  R$         31,998.29 R$ 31,998.29 100.00% Sim

Dispensa 
016/2023

Obra de reforma de canteiros, quadra, 
praça e academia da saude vila ramada Jun-23 Jul-23 Jul-23 R$ 32,043.22 R$ 32,043.22 100.00% Sim

Dispensa 
017/2023

Obra reforma de canteiros e praças na 
sede Jun-23 Jul-23 Jul-23 R$ 19,007.50 R$ 19,007.50 100.00% Sim

Dispnesa 
09/2023

Reforma de praça, quadra e caiação de 
meio fio povoado baixe dos belos May-23 Jun-23 Jun-23  R$         29,297.50  R$              29,297.50 100.00% Sim

Dispensa 
014/2023

Prestação de serviços de adequação de 
sala para laboratório na UBS na sede May-23 Jun-23 Jun-23  R$           8,499.78  R$                8,499.78 100.00% Sim

Carta Convite nº 
001/2023

Prestação de serviços de reconstrução 
de sanitários no CRAS sede Aug-23 Sep-23 Sep-23  R$         37,510.90  R$              37,510.90 100.00% Sim
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