QCI - Quadro de Composicéo do Investimento / RRE - Relatério Resumo do Empreendimento

INSTRUCOES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utiizado nas versdes do Excel 2003 ou superior. Nao deve ser utilizado verses do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extenséo habilitada para macros (s ou .xIsm). Se o documento for salvo na extenséo .xIsx, o arquivo
serd INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranca de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.

. la Versao Excel 2003, selecione na Faixa de OpcGes: Ferramentas --> Macro --> Seauranca --> Na aba Nivel de Seauranca selecione a Opcéo "Baixo" --> Cliaue em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Verséo Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opees: Arquivo --> Opgdes --> Central de Confiabilidade > Configuragges da Central de
Confiabilidade > Configuragdes de Macro --> Habiltar todas as Macros > Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utiizar a Planilha.

|3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células s&o de preenchimento Automtico.

|4. Ordem de Preenchimento
4.1. Fase de Andlise
4.1.1. Primeiramente, preencha no Ouadro abaixo os Dados do TC/CR:

N° OPERACAO  |N° SICONV/ GESTOR ‘PROGRAMA N ACAO/ MODALIDADE RECURSO
1096437-79 964145 MINISTERIO DA EDUCACAO Novo PAC - FORMALIZACAO Novo PAC - FORMALIZACAO - Creches e Escolas de Educacéo Infantil OGU néo-PAC
PROPONENTE / TOMADOR ‘MUN\CiPIO 1UF |LOCAL\DADE / ENDERECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES JULIO BORGES / PI ZONA URBANA VALORES CONTRATADOS (R$)
OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO iREPASSE

Construcéo de uma Creche-Escola de Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, padréio FNDE em Julio Borges-Pl.

ONTRAPARTIDA ‘ INVESTIMENTO

Creche Tipo 2, padréo FNDE em Jilio Borges-P| 3.256.380.45 32.892.73

3.289.273.18

4.1.2. Didite abaixo os valores minimos de Contrapartida exiaidos pelo Proarama.

% MINIMO VALOR ABSOLUTO (R$)
32.892.73

4.1.3. Cliaue no botéo "Preencher OCI" abaixo.

4. Preencha os Campos das Metas na Aba OCI - Quadro de Composicéo de Investimento.
a,

Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronoarama Fisico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitacdo
4.2.1. Atalize os Dados do OCI e Cronoarama Fisico-Financeiro.
4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

Nome do Fornecedor: ~ ) CNPJ / CPF
06/2025 WR ENGENHARIA E LOCAGOES DE VEICULOS LTDA 36.666.319/0001-06

4.3. Fase de Solicitacéo de Recursos
4.3.1. Preencha os Dados da Medicao na Aba RRE - Relatério Resumo do Empreendimento.
4.3.2. Preencha os Campos na Aba Oficio, para o Oficio de Solicitacéo de Recursos e Relacgo de Fornecedores.
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CAIXA

N° OPERAGAO  |N° SICONV |GESTOR
1096437-79 964145 MINISTERIO DA EDUCACAO

PROGRAMA

Novo PAC - FORMALIZACAO

QCI - QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMENTO
ACAO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

MUNICIPIO / UF
JULIO BORGES / PI

LOCALIDADE / ENDERECO
ZONA URBANA

Novo PAC - FORMALIZACAO - Creches e Escolas de Educacé&o Infantil

RECURSO
OGU néo-PAC

| VALORES CONTRATADOS (R$)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |REPASSE |CONTRAPARTIDA ‘ INVESTIMENTO
Construcéo de uma Creche-Escola de Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, padréo FNDE em Jdlio Borges-Pl. Creche Tipo 2, padréo FNDE em Julio Borges-PI. 3.256.380,45 32.892,73 3.289.273,18
| Saldo a | Repasse (R$) [Contrapartida (R$)
Reprogramar 1.973,46 - |
Etapa Slljvtl)e-tl\ie/ta Item de Investimento Sub-Item de Investimento Descricéo da Meta / Sub-Meta Situagéo Quantidade | Unid. Lote (:f éllf?éts(;aﬂ ! Repasse (R$) F(i::gr:rcae??e:t(lgg) Outros (R$) Inve?;;ento
TOTAL (99,00% ) (1,00%) (0,00% ) (100,00% )
3.254.406,99 32.892,73 - 3.287.299,72
Acdes Construgao de uma Creche-Escola de Licitado / Em
1 Meta 1. | complementares as |Avaliacdo pés intervencdo Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, « un 06/2025 3.254.406,99 32.892,73 - 3.287.299,72
x A Execucéo
obras padréo FNDE em Julio Boraes-Pl.
1 Meta 2. - - - -
1 Meta 3. - - - -
1 Meta 4. - - - -
1 Meta 5. - - - -
1 Meta 6. - - - -
1 Meta 7. - - - -
1 Meta 8. - - - -
1 Meta 9. - - - -
1 Meta 10. - - - -
T
Observagdes:

Digitally signed by JOAQ PAULO PEREIRA £
SILVA96540273304

JOAO PAULO PEREIRA i &, ou-ath .cot At - sscor o -
210

33000186, OU=presencial, CN=JOAO PAULO PEREIRA

E SILVA:96540273304 Estimmezs " *

Location

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Carao: PREFEITO MUNICIPAL
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TOTAL - ETAPA

i

3.254.406,99

32.892,73

3.287.299,72

Local:
Data:

JULIO BORGES / PI
17 de setembro de 2026



CA' b A Grau de Sigilo
4 CFF-CT - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO CONTRATO #PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV GESTOR |PROGRAMA AGCAO / MODALIDADE RECURSO
1096437-79 964145 MINISTERIO DA EDUCACAO Novo PAC - FOFMALIZACAO Novo PAC - FORMALIZACAO - Creches e Escolas de Educac&o Infantil OGU n&o-PAC
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE/ ENDERECO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES JULIO BORGES / PI ZONA URBANA VALORES CONTRATADOS (R$)
OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |REPASSE CONTRAPARTIDA‘INVESTIMENTO
Construcédo de uma Creche-Escola de Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, padrdo FNDE em Julio Borges-Pl. Creche Tipo 2, padrdo FNDE em Julio Borges-PlI. 3.256.380,45 32.892,73 3.289.273,18
Inicio Previsto
FECHA EM 100% mar-24
Etapa Meta / Descrig&o da Meta / Sub-Meta Valores Totais (R$) Parcela 1 Parc_ela 2 P_arcela 3 Pa_\rcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Sub-Meta abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 ago-24 set-24 out-24 nov-24
@ o (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 - Repasse (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - CP Fin. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Invest. (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 = (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
= 3.254.406.99 Repasse (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 32.892.73 CP Fin. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0.00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_ < 3.287.299.72 Acum. Inv. (R$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Meta 1 Construcgao de uma Creche-Escola 3.087.299 72 Acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
" _|de Educacéo Infantil - Creche Tipo o Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOAO PAULO PEREIRAZ.
E SILVA:96540273304 L oo
Local: JULIO BORGES /Pl Representante Tomador / Agente Promotor
Data: 17 de setembro de 2026 Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA

Carao: PREFEITO MUNICIPAL
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CAIXA
a RRE - RELATORIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV |GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE RECURSO
1096437-79 964145 MINISTERIO DA EDUCACAO Nowo PAC - FORMALIZACAO Nowo PAC - FORMALIZACAO - Creches e Escolas de Educacéo Infantil OGU néo-PAC
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES JULIO BORGES / PI ZONA URBANA VALORES CONTRATADOS (R$)
OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘REPASSE |CONTRAPARTIDA‘INVEST\MENTO
Construcdo de uma Creche-Escola de Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, padrdo FNDE em Julio Borges-PI. Creche Tipo 2, padrdo FNDE em Julio Borges-PI 3.256.380,45 32.892,73 3.289.273,18
Situagéo do TC/CR: Percentual previsto em: Medicao ne: 1 Saldo a Repasse (R$) |Contrapartida (R$)
Normal set-26 100,00% ¢ ) Reprogramar: 1.973,46 0,00
L . .
Acumulado Anterior: 93,77% Valores Medidos (R$) Execucéo
Meta / . . ~ . ) Lote de Licitagdo [n°do| Valor Total (R$) [ Acum. Periodo Acum. incluindo o | Fisica
Etapa Descri¢cdo da Meta / Sub-Meta Situagéo uantidade  Unid. . No Periodo .
P Sub-Meta ¢ ¢ Q /n° CTEF BM Anterior Periodo Acum.
Repasse| 3.254.406,99 3.051.813,37 202.593,62 3.254.406,99
CP. Financ. . . . .
TOTAL 32.892,73 30.845,09 2.047,64 32.892,73 100,00%
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimento| 3.287.299,72 3.082.658,46 204.641,26 3.287.299,72
Construcdo de uma Creche-Escola Licitado / Em
1 Meta 1. |de Educagéo Infantil - Creche Tipo ~ 1,00 un 06/2025 11 3.287.299,72 3.082.658,46 204.641,26 3.287.299,72 100,00%
= - Execucéo
2, padrao FNDE em Julio Borges-PI.
V2222222 z%z’z...;lzz;;..z...;. .z . Documento assinado digitalmente
JESSICA SANTOS RIBEIRO
Local: JULIO BORGES/PI b X o2 Data: 17 de setembro de 2026
o Data: 17/09/2026 10:29:34-0300 JOAO PAULO Digall, Sgned by JOAD PAULO PEREIRA E SILVA®96540273304
Verifique em https://validar.iti.gov.br I Oolcr sl ou-Sscruia da RecatFedenl co
PEREIRA E 1201, OU-esencl CN-UORO PAULO PEREIRAE

Responsavel Técnico

Nome: JESSICA SANTOS RIBEIRO
Carqo: ENGENHEIRA FISCAL
ART/RRT Fiscal.:

Digitally signed by JOAO PAULO PEREIRA E
Sii 304

JOAO PAULO Sves s oumseres sners
PEREIRAE  tnuca oysemecote
SILVA:96540273304 5~ ™

ot PDF Reader Version: 2024.3.0

Responsavel Social
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

41.211 vO09 micro

SILVA:96540273304

Reason: | am the author of this document
Location
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
JOAO PAULO g o e
PEREIRA E SRANGO), DU 10gso0n0108, O pressndl =

JOAO

PAULO PEREIRA E SILVA'96540273304

SILVA:96540273304k55, = = ot

it PDF Reader Version: 20243.0

Responsavel Financeiro
Nome: JOAO PAULO PEREIRA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

E SILVA
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Prefeitura de

o

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

559 do

Grau de Sigilo
# PUBLICO

*

JULIO BORGES / PI, 17 de setembro de 2026

JulioByrges " . riveiro, 101 - CNP) 01.612.615/0001-10
AudancloilioBorges acrescer CEP 64.963-000 - Julio Borges - Piaui

Oficio n°: 353/2026
A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: Solicitagdo de autorizacdo de desbloqueio de recursos - Medigéo n° 11
REF: Contrato de Repasse - Operacao n°: 1096437-79 - SICONV n°: 964145
Programa: Novo PAC - FORMALIZACAO
Objeto: Construcdo de uma Creche-Escola de Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, padrdo FNDE em

Julio Borges-Pl.

Proponente /
Tomador:

Senhor Gerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

1. Vimos pelo presente, solicitar a Caixa Econémica Federal autorizacdo para desbloqueio da parcela de recursos
relativa ao Contrato de Repasse em referéncia, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a
documentacgdo necessaria ao pleito.

Valorei_(\:/;g;ntes do Evolucéo da 112 Medicéo VaAIc::rl:a;llj\fI:;;(ios
Repasse: R$ 3.254.406,99 R$ 202.593,62 R$ 3.254.406,99
Contrapartida Financeira: R$ 32.892,73 R$ 2.047,64 R$ 32.892,73
Outros: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Investimento: R$ 3.287.299,72 R$ 204.641,26 R$ 3.287.299,72
Execucdo Fisica: - 6,23% 100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentacao relativa a prestacéo de contas da etapa fisico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execucao financeira da parcela anterior esta devidamente comprovada no

SICONV.

4. Informamos também a manutenc¢éo da Placa de Obra em local visivel e de acordo com padréo estabelecido pela

Presidéncia da Republica, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Digitally signed by JOAO PAULO PEREIRA E

JOAO PAULO
PEREIRA E

SILVA:96540273304

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=34210883000186, OU=presencial,

CN=JOAO PAULO PEREIRA E SILVA:96540273304

S | LVA. 9654027330 ?:f;?Snvl am the author of this document

Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
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@

ESTADO DO PIAUI

Prefeitura de PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

Jiilio B¥rges

O Cantinhe Mais Amade do Brasil.
Ajudando Jiilio Borges a crescer

CEP 64.963-000 - Julio Borges - Piaui

Av. Anténio Ribeiro, 101 — CNPJ 01.612.619/0001-10

SOUr

A

JULIO BORGES / PI, 17 de setembro de 2026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GIGOV
Assunto:
REF:
Programa:

Objeto:

Proponente /
Tomador:

Relacdo de Fornecedores - Medi¢édo n°® 11

Contrato de Repasse - Operacao n°: 1096437-79 - SICONV n°: 964145

Novo PAC - FORMALIZAGCAO

Construcdo de uma Creche-Escola de Educacéo Infantil - Creche Tipo 2, padrao FNDE em Julio

Borges-PI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

1. Informamos abaixo a relagéo de fornecedores para a Solicitacao de Recursos referenciada:

CTEF:

Nome do Fornecedor:

CNPJ / CPF:

Valor (R$):

06/2025

WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

36.666.319/0001-06

204.641,26

Atenciosamente,

Digitally signed by JOAO PAULO PEREIRA E
SILVA:96540273304

J OAO PAU LO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita

PEREIRA E

Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=34210883000186, OU=
presencial, CN=JOAO PAULO PEREIRA E
SILVA:96540273304

SI LVA: 96540273304R9ason: I am the author of this document

Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
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