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TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2016
REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2015

TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 002/2016 - REFERENTE A
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2015, QUE TEM POR
OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE
EDIFICACAO DA CRECHE MARCOS LOUZEIRO DA
SILVA (CRECHE/PRE-ESCOLAR PRO-INFANCIA 1,
PADRAO FNDE).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, pessoa juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n° 06.554.273/0001-64, sediado a Praca Abdias Albuquerque, 427, Centro,
Curimata-PI, Fone: (89) 3574-1198, neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor
Prefeito VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, brasileiro, casado, advogado,
inscrito junto @ OAB/PI sob o n° 2.882, portador do RG n® 1.151.321 SSP/PI, inscrito no CPF
sob o n° 470.122.693-91, residente e domiciliado na Avenida Telésforo Guerra, 722, centro,
na cidade de Curimatd, Estado do Piaui. CONTRATADA: JP RESOLVE - PRESTA(;E\O DE
SERVICOS, ASSESSORIA E APOIO A EDUCAGAO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
16.826.434/0001-85, com sede na Travessa Tenente Zeca Rubens n® 370, sala 101, 1° andar -

Sao Raimundo Nonato — PL

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE N° 002/2016, REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA N°
002/2015, que tem por objeto a Contratagdo de Empresa de Engenharia para a Execucio
da Obra de Edificacdo da Creche Marcos Louzeiro da Silva (Creche/Pré-Escolar Pro-
Infancia 1, Padrao FNDE), em razdo do inadimplemento por parte da CONTRATADA, ou
seja, pelo descumprimento do que fora pactuado e estabelecido nas CLAUSULAS DECIMA
QUARTA, DECIMA QUINTA E DECIMA SEXTA, incluindo todos os itens das mencionadas

Clausulas do referido contrato, sujeitando-a aplicacio de todas penalidades ao caso
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conforme preceitua o art. 78, incisos [, II, III, IV, V, XII e demais outros incisos e artigos da Lei
de Licitagoes 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO: Foram cumpridas todas as exigéncias formais e legais
quanto a abertura de Processo Administrativo e Notificagdes, assegurando o Contraditorio e

a Ampla Defesa, conforme consta no Processo Administrativo

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAGAO E MOTIVAGAO DO ATO

A presente Rescisao Unilateral do Contrato tem como fundamentagao e
Justificativa, o resultado da instauragao e conclusao do Processo Administrativo n® 001/2019,
instaurado em 04 de margo de 2019. No aludido Processo, chegou-se a conclusao, com a
devida fundamentacao do Parecer Técnico n°® 001/2019 do Setor Municipal de Engenharia,
que houve a negligéncia da Empresa Contratada, para realizacao da execucao da obra de
edificacdo da CRECHE MARCOS LOUZEIRO DA SILVA (CRECHE-PRE-ESCOLAR PRO-
INFANCIA 1, PADRAO FNDE), que culminou com a paralisagdo na execucao da obra, e com
o consequente atraso em sua finalizagao.

Destaca-se que o Ente Publico Contratante, empenhou-se de todas as maneiras,
para a retomada da obra, enviando diversas comunicagbes expressas a empresa
CONTRATADA, conforme se comprova atravées do PROCESSO ADMINISTRATIVO n°
001/2019 (fls. 13-16, 19-22).

Ressalta-se ainda, que o Municipio de Curimata — PI, procedeu com o envio do
Oficio n® 061/2019, enviado em 14 de maio de 2019, devidamente fundamento no

Parecer Técnico citado, NOTIFICANDO a Empresa JP RESOLVE, para que no prazo de 10

T : o . . - —
(dez) dias uteis, a contar do recebimento da Notificacdo, sob pena de rescisdo

contratual e demais penalidades legais e contratuais, retomasse a obra. E ainda abrindo

prazo de 05 (cinco) dias para contraditério.

Ato continuo, na data de 15 de maio de 2019, a Empresa contratada respondeu

ao Oficio aludido, informando a aquisicdo de materiais necessarios a obra, que seriam
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entregues no prazo de 10 dias, que seria dado sequencia a obra, e ainda solicitando a
prorrogacao para retomada da obra e a realizagao de novo Termo Aditivo.

Em seguida, ja na data de 20 de maio de 2020, houve DESPACHO (7. 18)
expedido pelo Assessor Juridico Municipal, nos autos do mencionado Processo
Administrativo n® 001/2019, informando que ja havia ultrapassado os 20 (vinte) dias de
prorrogagao solicitados pela empresa para retomada dos servigos da obra, determinando
nova notificacdo, com a finalidade de cumprir com os Principios do Contraditorio e Ampla
Defesa, para que a emE}resa apresentasse os motivos da nao retomada, e o reiterado
descumprimento do Contrato pactuado.

Deste modo, fora enviado o Oficio n® 106/2020 (7/s. 19-22), na data de 30 de
julho de 2020, cujo objeto foi a NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL POR ATRASO E ABANDONO
DE OBRA PUBLICA N° 106/2020, para compelir a NOTIFICADA a retomar a obra, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de RESCISAO CONTRATUAL, com aplicagdo de todas as
penalidades descritas na CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA INEXECUGAO E RESCISAO DO
CONTRATO.

Obtendo como resposta da Empresa Contratada, através do Oficio n® 015/2020 -
J.P. Resolve, em 13 de agosto de 2020 (fls. 23), que em suma, foram atrasos ocorridos por
diversos motivos, reconhecendo o atraso, e informando a retomada da obra ainda na
semana do envio do oficio.

Ato continuo, mesmo apos o envio da NOTIFICACAO N° 106/2020, nos termos
acima, publicada no DOM Ano XV, Edigao IVCXXV, em 31 de julho de 2020, cujo objeto fora
a NOTIFICAGAO DA RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO, com fundamentacao
extraida do préprio Contratado de Prestacdo de Servicos firmado, entre MUNICIPIO E
empresa JP RESOLVE, mormente as sangoes previstas nos arts. 77 e 78 inc. I, lll e V,
da Lei 8.666/93 e ao estabelecido nas CLAUSULAS DECIMA QUARTA, DECIMA
QUINTA E DECIMA SEXTA, incluindo todos os itens das mencionadas Clausulas do

referido contrato, entre outras. Ainda assim a EMPRESA JAMAIS RETOMOU A

OBRA.
m
NI\

Praca Abdias Albuquerque, n® 427, Centro, Curimata, Estado igni.
CNPJ 06.554.273/0001-64 Fone: (89) 3574-1198 S
. E-mail:pref.curimatapizhotmail.com
- Site: curimata.pi.gov.br



Prefeitura Municipal <o

CURIMATA

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

A Empresa deu ensejo a Rescisao Unilateral do Contrato por parte do Municipio,
deixando de executar o Objeto Contratual, violando assim disposi¢do de ordem publica, e
causando prejuizo ao Municipio, posto que tera que ser realizado novo procedimento
licitatorio para fins de contratagdo, ocasionando invariavelmente, prejuizos significativos ao
Erario Publico.

Os reiterados descumprimentos dos cronogramas de execugdao da obra,
notadamente pelas notificagbes emitidas em face da empresa contratada, tendo inclusive, a
empresa se manifestado no sentido de que retomaria a execucao da obra, dando prazo para
o retorno, e mesmo assim, insistiu em descumprir com as obrigagoes contratuais nos moldes
do objeto e tempo devido, motivando a presente rescisao.

Destaca-se que a Empresa ao nao proceder com retorno imediato da obra, que
se encontra paralisada, mesmo com todas as tentativas de acordo por parte do Municipio,
caracterizou, inquestionavelmente A INEXECUGAO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL
PACTUADO, por sua culpa exclusiva, o que motivou a emissao do PARECER JURIDICO (/s.
25), opinando pela RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Deste modo, evidente que a empresa ensejou com a presente RESCISAO
CONTRATUAL, sem prejuizo da aplicagao de todas as sangdes legais e contratuais, de acordo
com as previsoes articuladas nos artigos art.77, art.78, inciso II, V e XII ¢/c art.79, art. 87 e

seguintes todos da Lei n.8.666/93.
De acordo com o dispositivo legal aplicado a espécie, ficam extintos os
direitos e obrigagoes mutuos, originarios da celebragdo do mencionado Contrato,

com aplicagao das seguintes sancoes estabelecidas nos arts. 86 e 87 da Lei n°

8.666/93:

Art. 86. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitard
o contratado a multa de mora, na forma prevista no
instrurmento convocatorio ou no contrato.

$§1° A multa a que alude este artigo nao impede que a
Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
outras sangoes previstas nesta Lei.

$27 A mults, aplicada apds reqular processo administrativo,
serd descontada da garantia do respectivo contratado.
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$3° Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela
sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a
Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as sequintes sangoes:

[ - adverténcia,

I - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no
contrato,

Il - suspensao temporaria de participacégo em Jicitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que sefa promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir @ Administracao pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso
anterior.

§1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, alem da perda desta, responderd o contratado pela
sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracgdo ou cobrada
Judicialmente.

$ 22 As sancoes previstas nos incisos [ Il e IV deste artigo
poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso I, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias uters.

$3° A sancdo estabelecida no inciso 1V deste artigo é de
competéncia exclusiva do Ministro de Estado, do Secretario
Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do
Interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos
2 (dois) anos de sua aplicagao. (Vide art 109 inciso {l)

E ainda, de acordo com o conteldo do pacto firmado, em sua

CLAUSULA DECIMA QUARTA, impde-se as sancées que deverdo ser aplicadas da

forma legal:
&\UM\ )
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CLAUSULA  DECIMA QUARTA: DAS  MULTAS
ADMINISTRATIVAS

14.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecugao total do
contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe aplicagao
da penalidade de suspensao temporaria do direito de contratar
com a Administracao Publica, alem de multa de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, independente de rescisao
unilateral e demais sangoes previstas em Lej;

[.]

14.3. O atraso Iinjustificado na execugdo do contrato, sujeitard o
contratado & multa de mora, seré cobrada multa de 5% (cinco
por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso;
14.4. As multas e demais penalidades aqui prescritas seréo
aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou penais ou de
processo Administrativo.

Vale ressaltar ainda, que o Poder Publico através do Gestor Municipal, tem
a obrigacdo primordial de zelar e dar cumprimento a todos os atos que envolvem a
Administracao Publica, podendo ser responsabilizado por eventual omissao e/ou
negligéncia, o que prepondera assim o ato motivador da presente rescisao unilateral.

Ha de se observar e ter a ciéncia que os atos da Administracdo Publica
buscam a satisfacdo do interesse publico, e os Contratos Administrativos possuem e
guardam caracteristicas préprias, sendo-os regidos pelos principios basilares da
Administracao Publica, visto no art. 37 da Constituicdo Federal, inclusive sendo revestidos
de prerrogativas para o seu exercicio, dentre eles o poder de rescisdao por conveniéncia do
interesse publico, ou /n casu, pelos fatos e direitos expostos.

Cumpre frisar ainda, que a inexecucao parcial e a rescisao do contrato
estao reguladas pelos arts. 58, inciso I e 77 a 80, seus paragrafos e incisos da Lej
Federal n° 8.666 e suas alteragdes.

Nesse sentido, preceitua o art. 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93, in verbis:

Art. 77 A inexecugdo total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
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I - o nao cumprimento de clausulas contratuais,

especificagoes, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cliusulas contratuais,

especificacoes, projetos e prazos;

o - a lentiddo do seu cumprimento, levando a

Administracdo a comprovar a impossibilidade da

conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos

prazos estipulados;

1V - o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou

fornecimento;

V - a paralisagio da obra, do servico ou do

fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a

Administragao;

XII - razoes de interesse publico, de alta relevancia e

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

maxima autoridade da esfera administrativa a que

estd subordinado o contratante e exaradas no

processo administrativo a que se refere o contrato;
E ainda,

Art. 79. A rescisao do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da
Administragao, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo anterior;

Face a inexecucao parcial da prestacao contratual, conforme previsto no
artigo 78 acima descrito, constituido estd o motivo para a rescisdo unilateral do Contrato
administrativo n® 002/2016. Sendo assim, por culpa exclusiva da empresa que gerou a
rescisao contratual, e por determinacao legal, fica Rescindido Unilateralmente do Contrato,
com a possibilidade de aplicacdo das penalidades previstas no Contrato Administrativo
e na Lei 8.666/93, que sera apurado mediante o regular Processo Administrativo em

respeito a ampla defesa e contraditério.

CLAUSULA TERCEIRA — DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITORIO

Nado ha que se falar em rescisdo ilegal, irregular ou viciosa, no tocante a rescisao

unilateral do contrato, tendo em vista que foi oportunizada a empresa todo suporte legal do
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Contraditorio e da Ampla Defesa. E imperioso ressaltar, que a lei faculta a administragao, em

face da preponderancia do interesse publico, rescindir unilateralmente o contrato, em face

das irregularidades em sua execugdo, em obediéncia o que preceitua a Lei de Licitacoes.
Apos a publicagao do presente Termo, providencie a aplicacao das penalidades e

sangoes cabiveis estabelecidas no contrato firmado entre as partes.

CLAUSULA QUARTA - DA RESCISAO

Por forca da presente rescisao dar-se por EXTINTO o CONTRATO
ADMINISTRATIVO n°® 001/2019 , celebrado entre a empresa J.P. RESOLVE PRESTAGAO DE
SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO A EDUCAGAO LTDA., e o MUNICIPIO DE CURIMATA
- PI, nao tendo a CONTRATADA mais nada a reclamar do CONTRATANTE, ficando ciente da
suspensao imediata dos servigos prestados na obra apods a presente rescisao, devendo deixar
o canteiro de obras livres de maquinas, equipamentos e materiais pertencentes a empresa,

mas com seguranga adequada a ndo causar risco a populagao.

CLAUSULA QUINTA - DOS EFEITOS

O presente TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DE CONTRATO sera
devidamente publicado no Diario Oficial dos Municipios, Jornais de grande
circulacdo, mural da Prefeitura Municipal, mural da Camara Municipal de Curimata -
PI, e ainda, enviado a EMPRESA uma via da presente, juntamente com todo o
Processo Administrativo que ensejou pela Rescisao.

Serao aplicados & Empresa J.P RESOLVE PRESTAGCAO DE SERVIGOS DE
ASSESSORIA E APOIO A EDUCAGAO LTDA, todas as penalidades legais transcritas
no art. 87, da Lei n° 8.666/93, sendo: a multa contratual; suspensé@o temporaria de
participacdo em licitacoes e impedimento de contratar com a Administracao Publica
Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos; declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracao Publica Municipal, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a prépria
S— ﬂ
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando o contratado
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da
sancao aplicada.

Essa Rescisao sera comunicada ao Tribunal de Contas do Estado do Piaui,
Tribunal de Contas da Unido, Ministério Publico Estadual e Federal, com o objetiv ode
tornar a referida empresa, inidonea e, consequentemente, impedida de participar de

licitagoes e firmar contratos com a Administracao Publica.

CLAUSULA SEXTA - DO FORO

Para dirimir as questées oriundas do presente instrumento, € competente a

Comarca da cidade de Curimata, Estado do Piaul.

CLAUSULA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisao
contratual, passando a ter eficacia apos publicagao.

E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Curimata-Piaui

Curimat(‘v'\'zio de agosto de 2021.
j N }«\r.\ o M\ L 7"‘\*
Valdecir Rodrigues de Alpuquerque Junior

Prefeito Murkcipal
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