



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de uma praça sede	REPASSE 462.208,00	CONTRAPARTIDA 18.896,00
				INVESTIMENTO 481.104,00	

<b>Saldo a Reprogramar</b>	Repasse (R\$) 805,66	Contrapartida (R\$) -
----------------------------	-------------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
<b>TOTAL</b>									( 96,07% ) <b>461.402,34</b>	( 3,93% ) <b>18.896,00</b>	( 0,00% ) -	( 100,00% ) <b>480.298,34</b>
1	Meta	1.	Elaboração de estudos e projetos	Elaboração de Projeto	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	-	18.896,00	-	18.896,00
1	Meta	2.	Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública	Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	461.402,34	-	-	461.402,34
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	461.402,34	18.896,00	-	480.298,34
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor  
 Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: JULIO BORGES / PI  
 Data: 27 de abril de 2026

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de uma praça sede	REPASSE 462.208,00
				CONTRAPARTIDA 18.896,00	INVESTIMENTO 481.104,00

**ERRO:  
CRONOGRAMA NÃO  
FECHA EM 100%**

Início Previsto  
mar-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 abr-24	Parcela 2 mai-24	Parcela 3 jun-24	Parcela 4 jul-24	Parcela 5 ago-24	Parcela 6 set-24	Parcela 7 out-24	Parcela 8 nov-24
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			461.402,34	Repasse (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.896,00	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>480.298,34</b>	<b>Acum. Inv. (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Meta 1.	Elaboração de Projeto	18.896,00	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 2.	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	461.402,34	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: JULIO BORGES / PI  
Data: 27 de abril de 2026

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de uma praça sede	REPASSE 462.208,00	CONTRAPARTIDA 18.896,00
				INVESTIMENTO 481.104,00	

<b>Situação do TC/CR:</b> Atrasada	<b>Percentual previsto em:</b> abr-26 100,00%
---------------------------------------	--

<b>Medição nº:</b> 3	<b>Saldo a Reprogramar:</b>	<b>Repasse (R\$)</b> 805,66	<b>Contrapartida (R\$)</b> 0,00
----------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Acumulado Anterior: 27,80%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	<b>TOTAL</b>							461.402,34	133.510,68	100.513,71	234.024,39	48,72%
								18.896,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								<b>480.298,34</b>	<b>133.510,68</b>	<b>100.513,71</b>	<b>234.024,39</b>	
1	Meta 1.	Elaboração de Projeto	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025		18.896,00	-	-	-	-
1	Meta 2.	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	3	461.402,34	133.510,68	100.513,71	234.024,39	50,72%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: JULIO BORGES / PI

Data: 27 de abril de 2026

### Responsável Técnico

Nome: JESSICA SANTOS RIBEIRO  
Cargo: ENGENHEIRA FISCAL  
ART/RRT Fiscal.:

### Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

### Responsável Social

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

### Responsável Financeiro

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº: 330/2025

JULIO BORGES / PI, 27 de abril de 2026

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1101048-94 - SICONV nº: 976021

Programa: Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade  
Objeto: Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI

Proponente /  
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	<b>R\$ 461.402,34</b>	<b>R\$ 100.513,71</b>	<b>R\$ 234.024,39</b>
Contrapartida Financeira:	<b>R\$ 18.896,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Outros:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Investimento:	<b>R\$ 480.298,34</b>	<b>R\$ 100.513,71</b>	<b>R\$ 234.024,39</b>
Execução Física:	-	<b>20,93%</b>	<b>48,72%</b>

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

---

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

