

2.2 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

4.3.2. Preencha os Campos na Aba **Ofício**, para o **Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores**.



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		Município / UF JULIO BORGES / PI		Localidade / Endereço ZONA URBANA	
Objeto Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI		ApeLido do Empreendimento Reforma de uma praça sede		Repasse 462.208,00	Contrapartida 18.896,00
				Investimento 481.104,00	

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 805,66	Contrapartida (R\$) -
------------------------	-------------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								(96,07%) 461.402,34	(3,93%) 18.896,00	(0,00%) -	(100,00%) 480.298,34
1	Meta	1.	Elaboração de estudos e projetos	Elaboração de Projeto	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	-	18.896,00	-	18.896,00
1	Meta	2.	Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	461.402,34	-	-	461.402,34
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	461.402,34	18.896,00	-	480.298,34
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPALLocal: JULIO BORGES / PI
Data: 23 de julho de 2026

Grau de Sigilo
#PUBLICO

**ERRO:
CRONOGRAMA NÃO
FECHA EM 100%**

[illegible]

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de uma praça sede		REPASSE 462.208,00
					CONTRAPARTIDA 18.896,00
					INVESTIMENTO 481.104,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	jul-26 100,00%

Medição nº:	5	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			805,66	0,00

Acumulado Anterior: 70,24%

Acumulado Anterior: 70,24%								Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período		Acum. incluindo o Período
	TOTAL						Repasse CP. Financ. Outros	461.402,34 18.896,00 0,00	337.364,33 0,00 0,00	25.007,82 0,00 0,00	362.372,15 0,00 0,00	75,45%
							Investimento	480.298,34	337.364,33	25.007,82	362.372,15	
1	Meta 1.	Elaboração de Projeto	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025		18.896,00	-	-	-	-
1	Meta 2.	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	5	461.402,34	337.364,33	25.007,82	362.372,15	78,54%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: JULIO BORGES / PI

Data: 23 de julho de 2026

Responsável Técnico

Nome: JESSICA SANTOS RIBEIRO
Cargo: ENGENHEIRA FISCAL
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Financeiro

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº: 346/2026

JULIO BORGES / PI, 23 de julho de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 5
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1101048-94 - SICONV nº: 976021

Programa: Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade
Objeto: Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 461.402,34	R\$ 25.007,82	R\$ 362.372,15
Contrapartida Financeira:	R\$ 18.896,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 480.298,34	R\$ 25.007,82	R\$ 362.372,15
Execução Física:	-	5,21%	75,45%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

