



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/01/2026 10:35:27  
Competência 01/2026  
Número / Série 200 / U  
Código de Verificação ayzOVhdgS

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 12.168.811/0001-85  
Nome / Nome Empresarial RIGA CONSTRUTORA LTDA  
Endereço AVENIDA JOAO XXIII 4661 SETOR B SALA 9 SANTA ISABEL

Inscrição Municipal 040546-9  
Telefone (86) 8103-8176  
E-mail CONTATO@CONSULTCONTABIL.COM  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64053-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 06.553.929/0001-24  
Nome / Nome Empresarial PREFEITURA MUNICIPAL E PEDRO II  
Endereço PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail -  
Município PEDRO II / PI BRASIL  
CEP 64255-000

SERVIÇO PRESTADO


CNAE / CBO 4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS  
Local da prestação do serviço PEDRO II / PI  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N 113/2025, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II Concorrência Eletrônica n° 001/2025, Processo Administrativo n°. 608/2025 CPL.

Recursos específicos consignados no orçamento municipal, a saber, novo PAC, Proposta n. 001398/2024, TRANSPEREGOV n.960076, Ministério dos Esportes.  
BASE DE CALCULO R\$ 667.809,26  
VALOR DE DEDUÇÃO R\$ 667.809,26 X 40% = R\$ 267.123,70  
VALOR DE SERVIÇO R\$ 667.809,26 X 60% = R\$ 400.685,56



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente  
Município da Incidência do ISSQN PEDRO II - PI  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
667.809,26	267.123,70	0,00	400.685,56	3,000000	12.020,56

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
12.020,56	8.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
400.685,56	20.034,27	0,00	0,00	647.774,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Ofício nº: 001/2025

Pedro II PI, 21 de janeiro de 2026

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3  
REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 960076/2024 - SICONV nº: 960076/2024

Programa: NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS  
Objeto: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II

Proponente /  
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PI

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Termo de Compromisso em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	<b>R\$ 1.425.944,63</b>	<b>R\$ 667.809,26</b>	<b>R\$ 1.081.984,55</b>
Contrapartida Financeira:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Outros:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Investimento:	<b>R\$ 1.425.944,63</b>	<b>R\$ 667.809,26</b>	<b>R\$ 1.081.984,55</b>
Execução Física:	-	<b>46,83%</b>	<b>75,88%</b>

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

**ELISABETE RODRIGUES  
DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353**

Assinado de forma digital por  
ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA  
NUNES BRANDAO:33827451353  
Dados: 2026.01.26 08:43:30 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II/PI

Obra: PEDRO II - CENTRO ESPORTIVO	
Endereço: -	
Descrição: CENTRO ESPORTIVO - PEDRO II (Proposta Rígia)	

Orçamento Sintético	
Base: SINAPI PI 2024-10, Lic_Propria (própria), Cotação (própria), SEINFRA CE 028	BDI: 25,03% Encargos sociais: -

Item	Descrição	Und.	Valor unitário de venda	Total	3ª MEDIÇÃO		SALDO	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>R\$ 96.564,77</b>				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 562,77	R\$ 3.646,74		R\$ -	0,000	R\$ -
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	R\$ 106,05	R\$ 22.525,02		R\$ -	0,000	R\$ -
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	R\$ 53.674,72	R\$ 53.674,72	0,47	R\$ 25.227,12	0,250	R\$ 13.418,70
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R\$ 68,44	R\$ 8.075,92		R\$ -	0,000	R\$ -
1.5	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	R\$ 8.642,24	R\$ 8.642,24		R\$ -	0,000	R\$ -
<b>2</b>	<b>CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA</b>			<b>R\$ 504.437,01</b>				
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>			<b>R\$ 9.738,52</b>				
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	R\$ 73,00	R\$ 1.898,00		R\$ -	0,000	R\$ -
2.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	R\$ 0,80	R\$ 83,20		R\$ -	0,000	R\$ -
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 3.382,08		R\$ -	0,000	R\$ -
2.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	R\$ 100,12	R\$ 4.375,24		R\$ -	0,000	R\$ -
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 231.735,27</b>				
2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	R\$ 2,58	R\$ 3.741,00		R\$ -	0,000	R\$ -
2.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.I), ESPESSURA DE 10 CM	M3	R\$ 384,25	R\$ 53.795,00	54	R\$ 20.749,50	0,000	R\$ -
2.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.O), ESPESSURA DE 5 CM	M3	R\$ 444,40	R\$ 31.108,00	70	R\$ 31.108,00	0,000	R\$ -
2.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	R\$ 444,40	R\$ 31.108,00	70	R\$ 31.108,00	0,000	R\$ -
2.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	R\$ 75,41	R\$ 105.574,00	1400	R\$ 105.574,00	0,000	R\$ -
2.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 2.710,54		R\$ -	0,000	R\$ -
2.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	M2	R\$ 73,96	R\$ 3.698,73	50,01	R\$ 3.698,74	0,000	R\$ -
<b>2.3</b>	<b>ESTRUTURA</b>			<b>R\$ 38.501,32</b>				
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	R\$ 118,22	R\$ 9.374,84		R\$ -	0,000	R\$ -
2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 24,65	R\$ 3.007,30		R\$ -	0,000	R\$ -
2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 20,60	R\$ 5.685,60		R\$ -	0,000	R\$ -
2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R\$ 1.126,40	R\$ 6.702,08		R\$ -	0,000	R\$ -

2.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO(0,20X0,20)M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	R\$ 236,75	R\$ 13.731,50			R\$ -	0,000	R\$ -
<b>2.4</b>	<b>ALVENARIA E FECHAMENTO</b>			<b>R\$ 163.733,69</b>			R\$ -	0,000	R\$ -
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	R\$ 95,42	R\$ 7.538,18			R\$ -	0,000	R\$ -
2.4.2	ALAMBRAÇO PARA QUADRA DE ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	R\$ 200,93	R\$ 176.195,52			R\$ -	0,000	R\$ -
<b>2.5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 8.508,30</b>			R\$ -	0,000	R\$ -
2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 6,08	R\$ 960,64			R\$ -	0,000	R\$ -
2.5.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$ 47,77	R\$ 7.547,66			R\$ -	0,000	R\$ -
<b>2.6</b>	<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 27.001,64</b>			R\$ -	0,000	R\$ -
2.6.1	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 12,00	R\$ 1.896,00			R\$ -	158,000	R\$ 1.896,00
2.6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 28,63	R\$ 25.105,64			R\$ -	876,900	R\$ 25.105,65
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>R\$ 5.218,27</b>			R\$ -	0,000	R\$ -
2.7.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00X2,20M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MEIA QUADRA DE BASQUETE	UND	R\$ 5.218,27	R\$ 5.218,27			R\$ -	1,000	R\$ 5.218,27
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>			<b>R\$ 214.144,39</b>			R\$ -	0,000	R\$ -
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>			<b>R\$ 4.168,98</b>			R\$ -	0,000	R\$ -
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	R\$ 73,00	R\$ 766,50			R\$ -	0,000	R\$ -
3.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	R\$ 0,80	R\$ 24,00			R\$ -	0,000	R\$ -
3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 975,60			R\$ -	0,000	R\$ -
3.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	R\$ 100,12	R\$ 2.402,88			R\$ -	0,000	R\$ -
<b>3.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 205.207,48</b>			R\$ 204.637,28	0,000	R\$ -
3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	R\$ 2,58	R\$ 570,18			R\$ -	0,000	R\$ -
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 11.978,20		221	R\$ 11.978,20	0,000	R\$ -
3.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	R\$ 133,78	R\$ 29.565,38		221	R\$ 29.565,38	0,000	R\$ -
3.2.4	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DE MARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 163.093,70	R\$ 163.093,70		1	R\$ 163.093,70	0,000	R\$ -
<b>3.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>R\$ 4.767,95</b>			R\$ -	0,000	R\$ -

3.3.1	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	R\$ 4.767,95	R\$ 4.767,95		R\$ -	1,000	R\$ 4.767,95
<b>4</b>	<b>PARQUINHO INFANTIL</b>			<b>R\$ 194.610,14</b>		R\$ -	0,000	R\$ -
<b>4.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>			<b>R\$ 3.474,15</b>		R\$ -	0,000	R\$ -
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	R\$ 73,00	R\$ 638,75		R\$ -	0,000	R\$ -
4.1.2	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	R\$ 0,80	R\$ 20,00		R\$ -	0,000	R\$ -
4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 813,00		R\$ -	0,000	R\$ -
4.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	R\$ 100,12	R\$ 2.002,40		R\$ -	0,000	R\$ -
<b>4.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 130.471,46</b>		R\$ 130.102,96	0,000	R\$ -
4.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	R\$ 2,58	R\$ 368,52		R\$ -	0,000	R\$ -
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 7.741,92	142,84	R\$ 7.741,93	0,000	R\$ -
4.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	R\$ 78,05	R\$ 11.148,66	142,84	R\$ 11.148,66	0,000	R\$ -
4.2.4	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	R\$ 778,58	R\$ 111.212,36	142,84	R\$ 111.212,37	0,000	R\$ -
<b>4.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>			<b>R\$ 60.664,53</b>		R\$ -	0,000	R\$ -
4.3.1	PARDE ESCALADA (2,00 X 1,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR- FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	R\$ 7.124,00	R\$ 14.248,00		R\$ -	2,000	R\$ 14.248,00
4.3.2	GANGORRA DUPLA (3,00X2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M12B DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	R\$ 4.499,37	R\$ 4.499,37		R\$ -	1,000	R\$ 4.499,37
4.3.3	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	R\$ 29.995,87	R\$ 29.995,87		R\$ -	1,000	R\$ 29.995,87
4.3.4	BALANÇO DUPLA (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	R\$ 3.374,53	R\$ 3.374,53		R\$ -	1,000	R\$ 3.374,53
4.3.5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	R\$ 1.424,46	R\$ 8.546,76		R\$ -	6,000	R\$ 8.546,76
<b>5</b>	<b>PISTA DE CAMINHADA</b>			<b>R\$ 163.882,36</b>		R\$ -	0,000	R\$ -
<b>5.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 116.906,84</b>		R\$ 56.394,00	0,000	R\$ -
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	R\$ 2,58	R\$ 1.582,80		R\$ -	0,000	R\$ -
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 54,20	R\$ 33.251,15	300	R\$ 16.260,00	313,490	R\$ 16.991,16



6.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 18,85	R\$ 3.357,00		R\$	-	180,000	R\$	3.357,00
6.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN32MM(1"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 35,23	R\$ 4.227,60		R\$	-	120,000	R\$	4.227,60
6.3.5	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 24,66	R\$ 345,24		R\$	-	14,000	R\$	345,24
6.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 6,13	R\$ 1.011,45		R\$	-	165,000	R\$	1.011,45
6.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 9,08	R\$ 6.356,00		R\$	-	700,000	R\$	6.356,00
6.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 12,87	R\$ 4.375,80		R\$	-	340,000	R\$	4.375,80
6.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 20,66	R\$ 17.974,20		R\$	-	870,000	R\$	17.974,20
6.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 32,48	R\$ 649,60		R\$	-	20,000	R\$	649,60
6.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 39,92	R\$ 199,60		R\$	-	5,000	R\$	199,60
6.3.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 37,78	R\$ 302,24		R\$	-	8,000	R\$	302,24
6.3.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 52,82	R\$ 105,64		R\$	-	2,000	R\$	105,64
6.3.14	ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA	UND	R\$ 4.923,10	R\$ 4.923,10		R\$	-	1,000	R\$	4.923,10
6.3.15	DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 657,74	R\$ 657,74		R\$	-	1,000	R\$	657,74
6.3.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 15,51	R\$ 62,04		R\$	-	4,000	R\$	62,04
6.3.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 17,06	R\$ 17,06		R\$	-	1,000	R\$	17,06
6.3.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 96,36	R\$ 96,36		R\$	-	1,000	R\$	96,36
6.3.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45KA, 175V, TIPO AC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 138,28	R\$ 553,12		R\$	-	4,000	R\$	553,12
6.3.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 112,58	R\$ 1.688,70		R\$	-	15,000	R\$	1.688,70
6.3.21	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 179,65	R\$ 898,25		R\$	-	5,000	R\$	898,25
6.3.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 55,86	R\$ 279,30		R\$	-	5,000	R\$	279,30
6.3.23	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 43,79	R\$ 350,32		R\$	-	8,000	R\$	350,32
6.3.24	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 97,81	R\$ 1.271,53		R\$	-	13,000	R\$	1.271,53
6.3.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 217,92	R\$ 3.704,64		R\$	-	17,000	R\$	3.704,64
6.3.26	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$ 3.514,13	R\$ 21.084,78	6	R\$	21.084,78	0,000	R\$	





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 960076/2024	Nº SICOMV 960076/2024	GESTOR MINISTERIO DO ESPORTE	PROGRAMA NOVO PAC - ESPAÇOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS	AÇÃO / MODALIDADE Termo de Compromisso	RECURSO OSU PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO IUPI	MUNICÍPIO / UF PEDRO IUPI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	REPERASSE 1.462.500,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 1.462.500,00
OBJETO CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO				VALORES CONTRATADOS (R\$)

Situação do TC/ICR: Adiantada	Percentual previsto em: jan-26	0,63%
----------------------------------	-----------------------------------	-------

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repassse (R\$)	36.555,37	Contrapartida (R\$)	0,00
-------------	---	----------------------	----------------	-----------	---------------------	------

Acumulado Anterior: 25,05%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							414.175,29	667.809,26	1.081.984,55		
								0,00	0,00	0,00		75,88%
								0,00	0,00	0,00		
								414.175,29	667.809,26	1.081.984,55		
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO	Licitado / Em Execução	1,00	un	001/2024	1	414.175,29	667.809,26	1.081.984,55		75,88%

Observações:

Local: Pedro II PI Documento assinado digitalmente  
LINDA JESSICA SOTERO ALVES  
Data: 27/01/2026 09:25:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: 21 de janeiro de 2026  
Assinado de forma digital por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
Dados: 2026.01.26 08:44:06 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: LINDA JESSICA SOTERO ALVES  
Cargo: ENGENHEIRA FISCAL  
ART/RRT Fiscal: .1920250001672

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

Visita de Campo

Vistoria de Medição

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº SIAPF / SIIGF 960076/2024	Nº Convênio TGOV 960076/2024	Conveniente / Receptor PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II - PI	UF PI
---------------------------------	---------------------------------	---	----------

Objeto  
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO UMBURANA, ZONA URBANA DE PEDRO II

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF 003866/2024	Empresa executora RIGA CONSTRUTORA LTDA	Data de assinatura 29/05/2025	Valor vigente R\$ 1.425.944,63
------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

Descrição da meta / submeta execução de drenagem , alambrado e mureta	Localidade / Endereço da obra Bairro Umbrana, Zona Urbana de Pedro II – PI
--	---

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no periodo	Valor medido acumulaco	% Acum.
03	26/11/2025	26/11/2025	R\$ 267.102,20	R\$ 414.175,29	

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS



placa da obra



mureta e estrutura de alambrado



compactação e lastro de pista de caminhada - oeste  
(Coordenadas, comentários, etc.)



compactação e lastro de pista de caminhada - norte  
(Coordenadas, comentários, etc.)



compactação e lastro de pista de caminhada - leste



lastros de brita de campo de futebol





calçadas de acesso  
(Coordenadas, comentários, etc.)

lastros de brita  
(Coordenadas, comentários, etc.)

5 DATA E ASSINATURA

Observações

26/01/2026

Local e data

VICTOR ANDRADE DE CARVALHO-03421527  
342

Professional responsável

Nome: VICTOR ANDRADE DE CARVALHO



Documento assinado digitalmente  
LINDA JESSICA SOTERO ALVES  
Data: 27/01/2026 09:27:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI****ART de Obra ou Serviço  
1920250040440****1. Responsável Técnico****VICTOR ANDRADE DE CARVALHO**Título profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **RIGA CONSTRUTORA LTDA**RNP: **1913960455**Registro: **26947**Registro: **0000007885EMPI****2. Dados do Contrato**Contratante: **MUNICIPIO DE PEDRO II**CPF/CNPJ: **06553929000124**Logradouro: **PRACA DOMINGOS MOURAO FILHO**Nº: **345**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **PEDRO II**UF: **PI**CEP: **64255000**Contrato: **CONTRATO 113/2025**

celebrado em

**29/05/2025**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **1.425.944,63**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra/Serviço**Logradouro: **Espaço Esportivo Comunitário**Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro:

Cidade: **Pedro II**UF: **PI**CEP: **64255-000**Data de Início: **01/07/2025**

Previsão de Término:

**01/01/2026**

Coordenadas Geográficas:

**-4.427470, -41.45904**Finalidade: **ESPORTIVO**

Código:

Proprietário: **MUNICIPIO DE PEDRO II**CPF/CNPJ: **06553929000124****4. Atividade Técnica****EXECUÇÃO****Quantidade****Unidade**

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS

2.939,2300

metro quadrado

**Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART****5. Observações**

Execução de CENTRO ESPORTIVO no municipio de PEDRO II - PI, consistindo nos seguintes serviços: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS 6,48 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_03/2024 212,40 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00

1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_03/2024 118,00 1.5 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 1,00 2 CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA 2.1 FUNDAÇÃO 2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF\_09/2021 26,00

2.1.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF\_09/2021 104,00 2.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024 62,40 2.1.4 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF\_10/2022 43,70

2.2 PAVIMENTAÇÃO 2.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024 1450,00 2.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM 140,00 2.2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM 70,00 2.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM 70,00 2.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 1400,00 2.2.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024 50,01 2.2.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM 50,01 2.3 ESTRUTURA 2.3.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_01/2024 79,30

2.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024 122,00 2.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024 276,00 2.3.4 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024 5,95 2.3.5 ESTACA BROCA DE CONCRETO(0,20X0,20)M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" 58,00

2.4 ALVENARIA E FECHAMENTO 2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 79,00 2.4.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF\_03/2021 876,90 2.5 REVESTIMENTO 2.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022 158,00 2.5.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF\_03/2024 158,00 2.6 PINTURA 2.6.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 158,00 2.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020 876,90 2.7 EQUIPAMENTOS 2.7.1 CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00X2,20M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 3 MEIA QUADRA DE BASQUETE 3.1 FUNDAÇÃO 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF\_09/2021 10,50 3.1.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF\_09/2021 30,00 3.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024 18,00 3.1.4 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço  
1920250040440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

**VICTOR ANDRADE DE CARVALHO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **RIGA CONSTRUTORA LTDA**

RNP: 1913960455

Registro: 26947

Registro: 0000007885EMPI

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	24,00	3.2	PAVIMENTAÇÃO	3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE	
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	221,00	3.2.2				
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	221,00	3.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO			
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	221,00	3.2.4	PISO MODULAR EM			
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DE MARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	3.3	EQUIPAMENTOS	3.3.1	"TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM	
AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO." 1,00	4		PARQUINHO INFANTIL	4.1		
FUNDAÇÃO	4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	8,75	4.1.2		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM						
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	25,00	4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM			
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	15,00	4.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE			
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	20,00					
4.2 PAVIMENTAÇÃO	4.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,				
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	142,84	4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM			
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	142,84	4.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA			
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO						
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	142,84	4.2.4	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO			
COM ARGAMASSA. AF_09/2020	142,84	4.3	EQUIPAMENTOS	4.3.1	"PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM	
MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU			SIMILAR-FORNECIMENTO E MONTAGEM"	2,00	4.3.2	GANGORRA DUPLA (3,00X2,50)M EM MADEIRA PINUS OU
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E			MONTAGEM	1,00	4.3.3	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO
EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF.			MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	1,00	4.3.4	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E			MONTAGEM	1,00	4.3.5	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO
EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM	6,00	5	PISTA DE			
CAMINHADA	5.1	PAVIMENTAÇÃO	5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO		
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	613,49	5.1.2	LASTRO DE			
CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	613,49	5.1.3				
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,						
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	613,49	5.2	PINTURA	5.2.1	PINTURA DE	
PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	613,49	5.2.2	PINTURA DE			
DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	204,72	6	IMPLANTAÇÃO			
GERAL	6.1	PAVIMENTAÇÃO	6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE		
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	214,22	6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO,			
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	214,22	6.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO			
(CALÇADA)OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6						
CM	214,22	6.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-			
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE			JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	140,70	6.1.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	291,85	6.1.6	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	1,50	6.2	URBANIZAÇÃO E
PAISAGISMO	6.2.1	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ				
FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM	4,00	6.2.2	CESTO DE LIXO			
(0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO						
PARQUES OU SIMILAR FORNECIMENTO E MONTAGEM	16,00	6.2.3	MESA PARA JOGOS (1,00X1,00)M COM 4 BANCOS (0,30X0,			
30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES			OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4,00	6.2.4	CONJUNTO MESA (1,00X2,00)M E 2 BANCOS (0,30X2,00)M EM
MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU			SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2,00	6.2.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	11,75	6.2.6	PLANTIO DE			
ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	21,00	6.2.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU			
IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	10,00	6.2.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E			
MEIOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	3,00	6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL,	
PVC, DN32MM(1"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	6.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC,			
DN32MM(1"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70,00	6.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD,			
DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	180,00	6.3.4				
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN32MM(1"), APARENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	120,00	6.3.5	CURVA			
LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	6.3.6	CABO			
DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	165,00	6.3.7	CABO DE COBRE			
FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	700,00	6.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL			
ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	340,00	6.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,			
10MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	870,00	6.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM²,			
ANTI-CHAMA0,6/1,0KV-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	6.3.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOC, PARA ELETRODUTO DE			
PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	6.3.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOE, PARA			
ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	6.3.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPOF,			
PARA ELETRODUTO DE PVC DN32MM(1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	6.3.14	ENTRADA DE ENERGIA			
ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE			CONCRETO)	1,00	6.3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço  
1920250040440

1. Responsável Técnico

**VICTOR ANDRADE DE CARVALHO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **RIGA CONSTRUTORA LTDA**

RNP: **1913960455**

Registro: **26947**

Registro: **0000007885EMPI**

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 6.3.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 6.3.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 6.3.18 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 6.3.19 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45KA, 175V, TIPO AC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 6.3.20 CORDOALHA DE COBRE NU 50MM<sup>2</sup>, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,00 6.3.21 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 6.3.22 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020 5,00 6.3.23 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 6.3.24 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 6.3.25 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF\_12/2020 17,00 6.3.26 POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 6.3.27 POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 6.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.4.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 29,46 6.4.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 28,55 6.4.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 3,00 6.4.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 3,00 6.4.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 1,00 6.4.6 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 2,00 6.4.7 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 1,00 6.4.8 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 3,00 6.5 DRENAGEM 6.5.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 47,91 6.5.2 JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2021 8,00 6.5.3 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM 2,00 6.5.4 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES 359,19 6.5.5 LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 16,00 6.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.6.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M<sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M<sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020 450,00 6.6.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 4500,00

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO II - PI

10 de Junho de 2025

Local

Data



Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:  
VICTOR ANDRADE DE CARVALHO  
RNP: 1913960455  
Data: 15/10/25 14:20

VICTOR ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 03421527342

MUNICÍPIO DE PEDRO II - CPF/CNPJ: 06553929000124

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confepa.org.br](http://www.confepa.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292





# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.025.69179/73	<b>Nome da obra</b> CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO - PEDRO II			
<b>Data do cadastramento</b> 26/09/2025 08:02	<b>Origem do cadastramento e-CAC</b>			
<b>Tipo Zona</b> Zona Urbana	<b>ART</b>	<b>RRT</b>	<b>CIB</b>	<b>Cadastro Imobiliário</b>
<b>Data do início da obra</b> 26/09/2025	<b>CNAE</b> 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 26/09/2025
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> PEDRO II	<b>UF</b> PI	<b>CEP</b> 64.255-000
<b>Bairro</b> CENTRO	<b>Logradouro</b> OUTROS PRACA DOMINGOS MOURAO FILHO	<b>Número</b> 345	
<b>Observações</b>			

### Responsável

<b>Nome</b> RIGA CONSTRUTORA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 12.168.811/0001-85	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 26/09/2025	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
06.553.929/0001-24	MUNICIPIO DE PEDRO II

### Obra por Contrato

<b>Unidade de Medida</b> Outra	<b>Medida</b> 2.939,23	<b>Número do Contrato</b> 113/2025	<b>Valor do Contrato</b> R\$ 1.425.944,63
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--