



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		Município / UF JULIO BORGES / PI		Localidade / Endereço ZONA URBANA	
Objeto Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI			Apelido do Empreendimento Reforma de uma praça sede		VALORES CONTRATADOS (R\$)
			REPASSE 462.208,00	CONTRAPARTIDA 18.896,00	INVESTIMENTO 481.104,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 805,66	Contrapartida (R\$) -
---------------------	-------------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
TOTAL												
									(96,07%) 461.402,34	(3,93%) 18.896,00	(0,00%) -	(100,00%) 480.298,34
1	Meta	1.	Elaboração de estudos e projetos	Elaboração de Projeto	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	-	18.896,00	-	18.896,00
1	Meta	2.	Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	461.402,34	-	-	461.402,34
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	461.402,34	18.896,00	-	480.298,34
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: JULIO BORGES / PI
Data: 28 de maio de 2026



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de uma praça sede	REPASSE 462.208,00
				CONTRAPARTIDA 18.896,00	INVESTIMENTO 481.104,00

ERRO:
CRONOGRAMA NÃO
FECHA EM 100%

Início Previsto
mar-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 abr-24	Parcela 2 mai-24	Parcela 3 jun-24	Parcela 4 jul-24	Parcela 5 ago-24	Parcela 6 set-24	Parcela 7 out-24	Parcela 8 nov-24
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			461.402,34	Repasse (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.896,00	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480.298,34	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 1.	Elaboração de Projeto	18.896,00	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 2.	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	461.402,34	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: JULIO BORGES / PI
Data: 28 de maio de 2026

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO 1101048-94	Nº SICONV 976021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de uma praça sede	REPASSE 462.208,00	CONTRAPARTIDA 18.896,00
				INVESTIMENTO 481.104,00	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-26 100,00%
---------------------------------------	---

Medição nº:	4	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 805,66	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-------------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 48,72%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							461.402,34	234.024,39	103.339,93	337.364,32	70,24%
								18.896,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								480.298,34	234.024,39	103.339,93	337.364,32	
1	Meta 1.	Elaboração de Projeto	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025		18.896,00	-	-	-	-
1	Meta 2.	Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	15/2025	4	461.402,34	234.024,39	103.339,93	337.364,32	73,12%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: JULIO BORGES / PI

Data: 28 de maio de 2026

Responsável Técnico

Nome: JESSICA SANTOS RIBEIRO
Cargo: ENGENHEIRA FISCAL
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Financeiro

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº: 336/2026

JULIO BORGES / PI, 28 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 4
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1101048-94 - SICONV nº: 976021

Programa: Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade
Objeto: Reforma de uma praça sede do município de Júlio Borges – PI

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 461.402,34	R\$ 103.339,93	R\$ 337.364,32
Contrapartida Financeira:	R\$ 18.896,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 480.298,34	R\$ 103.339,93	R\$ 337.364,32
Execução Física:	-	21,52%	70,24%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

