

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

<b>OBJETO:</b>	OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMADOR
<b>SITUAÇÃO ATUAL:</b>	EM ANDAMENTO
<b>DATA DE INÍCIO:</b>	03/09/2025
<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b>	03/12/2025
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b>	WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 36.666.319/0001-06)
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO:</b>	Nº 253/2025
<b>PERCENTUAL CONCLUÍDO:</b>	90,00%



Foto 1: Aterro finalizado



*Foto 2: Aterro finalizado*



*Foto 3: Piso em andamento*

---

JÉSSICA SANTOS RIBEIRO  
ENGENHEIRA FISCAL  
CREA/PI 1918271011