



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096437-79	Nº SICONV 964145	GESTOR MINISTERIO DA EDUCACAO	PROGRAMA Novo PAC - FORMALIZAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e Escolas de Educação Infantil	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de uma Creche-Escola de Educação Infantil - Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.	REPASSE 3.256.380,45	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 32.892,73 3.289.273,18

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 1.973,46	Contrapartida (R\$) -
---------------------	---------------------------	--------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
TOTAL												
									(99,00%) 3.254.406,99	(1,00%) 32.892,73	(0,00%) -	(100,00%) 3.287.299,72
1	Meta	1.	Ações complementares às obras	Construção de uma unidade de educação infantil - Creche Pro Infância Tipo 2 (Espaço Educativo Criança Feliz), no município de Júlio Borges/PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	06/2025	3.254.406,99	32.892,73	-	3.287.299,72
1	Meta	2.							-	-	-	-
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	3.254.406,99	32.892,73	-	3.287.299,72
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: JULIO BORGES / PI
Data: 27 de abril de 2026



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096437-79	Nº SICONV 964145	GESTOR MINISTERIO DA EDUCACAO	PROGRAMA Novo PAC - FORMALIZAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e Escolas de Educação Infantil	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de uma Creche-Escola de Educação Infantil - Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.	REPASSE 3.256.380,45
				CONTRAPARTIDA 32.892,73	INVESTIMENTO 3.289.273,18

ERRO:
CRONOGRAMA NÃO
FECHA EM 100%

Início Previsto
mar-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 abr-24	Parcela 2 mai-24	Parcela 3 jun-24	Parcela 4 jul-24	Parcela 5 ago-24	Parcela 6 set-24	Parcela 7 out-24	Parcela 8 nov-24
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repass (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			3.254.406,99	Repass (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.892,73	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.287.299,72	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 1.	Construção de uma unidade de educação infantil - Creche Pro	3.287.299,72	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: JULIO BORGES / PI
Data: 27 de abril de 2026

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO 1096437-79	Nº SICONV 1964145	GESTOR MINISTERIO DA EDUCACAO	PROGRAMA Novo PAC - FORMALIZAÇÃO	AÇÃO / MODALIDADE Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e Escolas de Educação Infantil	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de uma Creche-Escola de Educação Infantil - Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.	REPASSE 3.256.380,45	CONTRAPARTIDA 32.892,73
				INVESTIMENTO 3.289.273,18	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-26 100,00%
--	---

Medição nº:	8	Saldo a Reprogramar:	<i>Repasse (R\$)</i> 1.973,46	<i>Contrapartida (R\$)</i> 0,00
--------------------	----------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Acumulado Anterior: 67,55%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 3.254.406,99 CP. Financ. 32.892,73 Outros 0,00 Investimento 3.287.299,72	2.194.941,42 25.697,27 0,00 2.220.638,69	151.491,58 0,00 0,00 151.491,58	2.346.433,00 25.697,27 0,00 2.372.130,27	72,16%
1	Meta 1.	Construção de uma unidade de educação infantil - Creche Pro Infância Tipo 2 (Espaço Educativo Criança Feliz), no município de Júlio Borges/PI.	Licitado / Em Execução	1,00	un	06/2025	8	3.287.299,72	2.220.638,69	151.491,58	2.372.130,27	72,16%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: JULIO BORGES / PI

Data: 27 de abril de 2026

Responsável Técnico

Nome: JESSICA SANTOS RIBEIRO
Cargo: ENGENHEIRA FISCAL
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Financeiro

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº: 331/2026

JULIO BORGES / PI, 27 de abril de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 8
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1096437-79 - SICONV nº: 964145

Programa: Novo PAC - FORMALIZAÇÃO
Objeto: Construção de uma Creche-Escola de Educação Infantil - Creche Tipo 2, padrão FNDE em Júlio Borges-PI.

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 8ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 3.254.406,99	R\$ 151.491,58	R\$ 2.346.433,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 32.892,73	R\$ 0,00	R\$ 25.697,27
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 3.287.299,72	R\$ 151.491,58	R\$ 2.372.130,27
Execução Física:	-	4,61%	72,16%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

