

ORDEM DE SERVIÇOS

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2022 – PMB
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022

CONVOCADA:	
Empresa:	CONSTRUTORA WALDIR EIRELI
CNPJ:	36.771.265/0001-30
Endereço:	Rua Maria A. Barbosa, 1050, Sala 01 – Altamira, São Raimundo Nonato/PI, CEP: 64770-000
Contato:	(89) 8117-5811 / (89) 8123-8444

Pelo presente instrumento, a empresa acima qualificada fica autorizada a iniciar a execução das obras de conclusão da creche Proinfância - Tipo 02, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Convênio n° 10877/2014 FNDE, conforme disposições presentes no procedimento licitatório acima especificado, obedecidas as cláusulas e especificações ajustadas, nos termos da cópia do contrato, conforme detalhamento da planilha dos serviços.

Brejo do Piauí/PI, 25 de fevereiro de 2022.


EDMILSON SOUZA MOTA

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Urbanismo e Transporte

Data Recebimento:	
Concordância:	() Sim () Não
Empresa:	
Representante Legal:	



Obra: Proinfância - Tipo 2

FONTE DE CUSTOS:
 SINAPI:OUTUBRO/2021
 SEINFRA - CE: NOVEMBRO/2014
 ORSE:OUTUBRO/2021
 BDI : 22,62% - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$	MESES			
			1	2	3	4
			%	%	%	%
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA- TIPO 2	76.790,58				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-				
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	-				
3.0	FUNDAÇÕES	-				
4.0	SUPERESTRUTURA	-				
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	-				
6.0	ESQUADRIAS	-				
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	-				
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-				
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	5.987,64	5.987,64			
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	-				
11.0	PINTURA	26.625,89	13.210,01	13.415,88		
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.837,30		2.837,30		
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.537,04		1.537,04		
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.801,14		1.407,43	2.393,71	
15.0	LOUÇAS E METAIS	5.186,37			5.186,37	
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	404,83			404,83	
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	6.283,48			6.283,48	
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	10.336,30			4.929,26	5.407,04
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	-				
20.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	12.330,45				12.330,45
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	-				



Obra: Proinfância - Tipo 2

FONTE DE CUSTOS:
 SINAPI:OUTUBRO/2021
 SEINFRA - CE: NOVEMBRO/2014
 ORSE:OUTUBRO/2021
 BDI : 22,62% - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$	MESES			
			1	2	3	4
			%	%	%	%
	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA- TIPO 2	76.790,58				
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	-				
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-				
24.0	SERVIÇOS FINAIS	1.460,14				1.460,14
			25%	25%	25%	25%
TOTAL	SIMPLES		19.197,65	19.197,65	19.197,65	19.197,63
	ACUMULADO		19.197,65	38.395,30	57.592,95	76.790,58
	VALOR TOTAL (R\$)	76.790,58	19.197,65	19.197,65	19.197,65	19.197,63